

स्थान: बैठक कक्ष

समय: दिनको ३.०० बजे

आज मिति २०८१/०५/१८ गतेका दिन सन्धिखर्क नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठक सन्धिखर्क नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा बसी देहाय बमोजिमका निर्णय गरियो।

कार्यपालिका बैठक संख्या: १०८ औं (२०८१/८१-२/दोश्रो ३४)

क्रम संख्या	पद	नामथर	हस्ताक्षर
१.	अध्यक्ष	श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	
२.	सदस्य	श्री मिश्रा आचार्य	
३.	सदस्य	श्री माधव श्रेष्ठ	
४.	सदस्य	श्री मोतिजङ्ग रायमाझी	
५.	सदस्य	श्री जम्शेर मियाँ	
६.	सदस्य	श्री कृष्ण प्रसाद श्रेष्ठ	
७.	सदस्य	श्री ऋषव अधिकारी	
८.	सदस्य	श्री श्रीधर महत्रा क्षेत्री	
९.	सदस्य	श्री चुरा बहादुर के.सी	
१०.	सदस्य	श्री हुम प्रसाद बन्जाडे	
११.	सदस्य	श्री पदम बहादुर भुसाल	
१२.	सदस्य	श्री मोहन सिंह ठकुरी	
१३.	सदस्य	श्री चेत नारायण आचार्य	
१४.	सदस्य	श्री नारायण खड्का	
१५.	सदस्य	श्री सीता बस्नेत	
१६.	सदस्य	श्री लिला भुसाल	
१७.	सदस्य	श्री कृष्णा भुसाल क्षेत्री	
१८.	सदस्य	श्री शारदा परियार	
१९.	सदस्य	श्री मान बहादुर सुनार	
२०.	सदस्य	श्री सुरज वि.क.	
२१.	सदस्य	श्री बसन्त नेपाली	
२२.	सचिव	श्री खुमलाल भुसाल	

मिति: २०८१/०५/१८

१०८औं नगर कार्यपालिका बैठकका कार्यसूचीहरू

१. फुद्वाङ फर्जेङ चन्द्र प्रभा मा.वि. देखी डिहिडाँडा नेटा सडक स्तरोन्ती गर्ने कार्यको म्याद थप सम्बन्धमा,

२. खाँची दरबारको म्याद थप सम्बन्धमा ।

निर्णय नं १.

सन्धिखर्क नगरपालिकाको ठेक्का नम्बर NCB/SM/R/P/2080/81 सन्धिखर्क नगरपालिका १, २, ९ र १० सडक मर्मत तथा फुद्वाङ फर्जेङ चन्द्र प्रभा मा.वि. देखी डिहिडाँडा नेटा सडक सन्धिखर्क ७ सडक स्तरोन्नती गर्ने कार्यका लागि मिति २०८१/१/१४ मा श्री जय नवदेउराली जे.भी र यस कार्यालय बिच रु १२१७२९१६।८४ (मु.अ.कर सहित) मा मिति २०८१/३/२३ सम्म कार्य सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा श्री जय नवदेउराली जे.भी ले वर्षाको कारण तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भनी मिति २०८१/२/३१ गतेका दिन २०८१ साल कार्तिक मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गर्न निवेदन पेस गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सन्धिखर्क नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम १३३ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम २०८१ साल कार्तिक ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप गर्ने ।

निर्णय नं २.

सन्धिखर्क नगरपालिकाको ठेक्का नम्बर NCB/SM/W/P/15/2079/80 ऐतिहासिक चौबिसे राज्य अन्तर्गतको खाँचीदरबार पुन निर्माण तथा पहुँचमार्ग निर्माण कार्यका लागि मिति २०७९/१२/१५ मा श्री रिमार्केवल बिल्डर्स प्रा.लि र यस कार्यालय बिच रु १५३०५४३२।६३ मा (मु.अ.कर सहित) मा सम्झौता भई यस कार्यालयबाट भएको सम्झौता बमोजिमको कार्यमा पुन पुरात्व विभागको ड्रइङ, डिजाइन र इस्टिमेट बमोजिम कार्य गर्नु पर्ने भएकोले तोकिएको समयमा कार्य सम्पन्न गर्न नसकिएको भनी मिति २०८१/४/१५ मा २०८२ साल आषाढ १५ गते सम्मको लागि म्याद थप गर्न श्री रिमार्केवल बिल्डर्स प्रा.लि ले निवेदन पेस गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५६ र सन्धिखर्क नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ को नियम १३३ मा रहेको व्यवस्था बमोजिम २०८२ साल आषाढ १५ गतेसम्मका लागि म्याद थप गर्ने ।